GGZ Voor Jou: Bestuursanalyse en 90-Dagen Interventieplan

Datum: 5 maart 2026

Scope: GGZ-kern, HR-loket, nieuwe initiatieven

Doel: Liquiditeitsrisico verlagen, marge herstellen, bestuurlijke ruis stoppen

0) Executive summary (hard en meetbaar)

1. Structurele druk van circa **EUR 202.000 per jaar** betekent circa **EUR 16.833 per maand** margebelasting.
2. Bij gelijkblijvende condities vertaalt dit zich binnen 12 maanden naar circa **1,3 FTE** verlies aan behandelcapaciteit (ongeveer **112 cliënten**).
3. Parallel sturen op consolidatie en verbreding verhoogt risico op liquiditeitsstress binnen **12-18 maanden**.
4. Zonder contractvloer per verzekeraar wordt tariefdruk direct geabsorbeerd door behandelcapaciteit.
5. Enige verdedigbare volgorde is: **consolideren -> stabiliseren -> gecontroleerde verbreding**.

1) Bestuursbesluit (direct van kracht)

1. De organisatie kiest per direct voor `consolideren -> stabiliseren -> gecontroleerde verbreding`.
2. Er geldt per direct een `groeistop` op nieuwe initiatieven die GGZ-capaciteit, managementtijd of cash vereisen.
3. Er geldt een harde `stopregel`: geen verbreding zonder schriftelijke margevalidatie en capaciteitsimpact.
4. De 75%-norm (6 uur cliëntcontact) wordt behandeld als financieel stuurinstrument met volledige teamtransparantie op KPI-niveau.
5. HR-loket blijft operationeel, maar wordt financieel en qua capaciteit strikt gescheiden van GGZ (geen kruissubsidie).

2) Niet-onderhandelbare deadlines

- **Uiterlijk 19 maart 2026:** 13-weeks cashflow en cash-runway berekend, gevalideerd en wekelijks bijgewerkt.
- **Uiterlijk 4 april 2026:** volledige margekaart per product, team en verzekeraar (inclusief contractplafonds).
- **Op 3 juni 2026 (dag 90):** zonder volledige margekaart en contractdiscipline vervalt mandaat voor nieuwe initiatieven automatisch, tenzij RvT schriftelijk herbevestigt.

3) Definities (voorkomt discussieruis)

1. **Margevalidatie:** businesscase met kostprijs, opbrengst, sensitiviteit, break-evenmoment en maandelijkse cash-impact, formeel goedgekeurd door MT.
2. **Capaciteitsneutraliteit:** initiatief mag geen netto onttrekking geven aan GGZ-behandeluren of kritieke managementuren.
3. **Contractdiscipline:** per verzekeraar vastgelegde minimale tarief- en volumevoorwaarden met expliciete exit- of afschaalregel.
4. **Volledige margekaart:** overzicht per product, team en verzekeraar met actuele marge en plafondimpact.
5. **Kruissubsidie:** elke directe of indirecte dekking van niet-GGZ activiteiten vanuit GGZ-middelen; norm is nul.

4) 90-dagen interventieplan

Fase A (dag 0-14): Overleven en zicht krijgen

1. Installeer een centrale prioriteringstafel met besluitrecht: Deborah, Jan, financiële functie; RvT toezichthoudend.
2. Bevries alle niet-gevalideerde nieuwe initiatieven.
3. Bouw wekelijkse cashflash:

- begin/eind kaspositie
- ontvangsten per verzekeraar
- declaratieplafond-benutting
- uitstroom (loon, ZZP, huisvesting, overhead)

1. Start verlieslek-analyse:

- ADHD-diagnostiek en andere paden met vaste codes onder kostprijs
- no-show/cancelratio en impact op productiviteit

1. Communiceer intern 1 lijn: eerst kernstabilisatie, dan pas verbreding.
2. Leg weekritme vast:

- maandag: cashflash en KPI-review
- woensdag: operationele blokkades en capaciteit
- vrijdag: besluitlogboek en escalaties

Fase B (dag 15-45): Margetekort dichtzetten

1. Lever margekaart op met minimaal:

- kostprijs per trajecttype
- gerealiseerde opbrengst per trajecttype
- marge per trajecttype
- bijdrage per verzekeraar en plafondimpact

1. Definieer contractvloer per verzekeraar:

- minimaal tarief
- minimaal volume/plafond
- besluitregel bij niet halen van vloer

1. Herontwerp of stop verlieslatende paden tot minimaal break-even.
2. Borg productie met kwaliteit:

- wekelijkse teamdashboard-ritmes
- expliciete registratie van uitval, herplanning en adminlast

1. Leg stop-doing-lijst vast (wat tijdelijk niet gebeurt).
2. Leg rode lijst vast van trajecten met negatieve marge en besluit per traject: stoppen, herontwerpen of contracteren.

Fase C (dag 46-90): Governance hardmaken

1. Formeel portfoliobesluit in MT en RvT:

- kern GGZ prioriteit 1
- HR-loket alleen door met eigen P&L en eigen capaciteit
- vierde pijler alleen na positieve margevalidatie

1. Veranker automatische escalatie:

- bij runway < afgesproken ondergrens: directe extra maatregelen
- bij negatieve margetrend 2 maanden op rij: verplichte herprioritering

1. Besluitdocumentatie standaardiseren:

- keuze
- expliciet verlies
- KPI-impact
- eigenaar
- datum herbeoordeling

5) KPI-set (wekelijks, bestuurlijk zichtbaar)

1. Cash-runway (maanden)
2. EBITDA/margeontwikkeling per maand
3. Productiviteit per team (inclusief no-show correctie)
4. Behandelcapaciteit (FTE-uren) en wachtlijstdruk
5. Plafondbenutting per verzekeraar
6. Aandeel verlieslatende trajecten
7. Kruissubsidie-indicator GGZ -> HR-loket (moet nul zijn)

6) Escalatiegrenzen (verplicht handelen)

1. **Runway < 6 maanden:** direct kostenrem + investeringsstop + extra MT-overleg binnen 48 uur.
2. **Runway < 4 maanden:** formeel herstelplan naar RvT binnen 5 werkdagen.
3. **Negatieve margetrend 2 maanden op rij:** verplichte herprioritering portfolio in eerstvolgend MT.
4. **Kruissubsidie > 0 in 2 opeenvolgende weken:** onmiddellijke scheidingsmaatregel op capaciteit en kostenplaats.

7) Rollen en eigenaarschap

- **Deborah (directeur):** eindverantwoordelijk cashdiscipline, prioriteringstafel, besluitritme.
- **Jan (klinisch psycholoog/MT):** borgt behandelkwaliteit binnen margekaders, mede-eigenaar contractvloerkeuzes.
- **Barbara (HR/office):** operationele datadiscipline op planning, productie, uitval en personeelscapaciteit.
- **Finance/Controller (intern of extern):** eigenaar margekaart, cashforecast en validatie KPI-definities.
- **MT (Jan + Deborah):** 1 besluitlijn, geen parallelle agenda's.
- **RvT:** bewaakt volgorde en activeert dag-90 mandaatregel.

8) Expliciete trade-offs (niet verbloemen)

1. Tijdelijke rem op groei buiten de GGZ-kern.
2. Tijdelijke pauze op HR-loket-uitbreiding indien capaciteitsneutraliteit niet aantoonbaar is.
3. Geen nieuw initiatief zonder getekende margevalidatie.
4. Minder lokale autonomie op capaciteit zolang liquiditeitsrisico verhoogd is.

9) Besluittekst voor MT/RvT (copy-paste)

Wij besluiten op 5 maart 2026 om de organisatievolgorde dwingend te zetten op consolideren, stabiliseren en daarna gecontroleerd verbreden. Totdat cash-runway, margekaart en contractdiscipline aantoonbaar op orde zijn, geldt een groeistop op nieuwe initiatieven die GGZ-capaciteit, managementtijd of cash vereisen. Nieuwe initiatieven worden alleen toegelaten na formele margevalidatie, aantoonbare capaciteitsneutraliteit en expliciete MT-goedkeuring. Zonder volledige margekaart op 3 juni 2026 vervalt het mandaat voor nieuwe initiatieven automatisch, tenzij de RvT schriftelijk anders besluit.

10) Genadeloze conclusie

De combinatie van tariefdruk, loonkostenstijging en contractplafonds maakt autonome groei zonder margeherstel rekenkundig onhoudbaar.

Als het mensgerichte model behouden moet blijven, moet contractvloerdiscipline tegelijk worden afgedwongen. Zonder die combinatie volgt capaciteitsverlies, wachtlijstgroei en oplopende liquiditeitsstress.